

# 西乡县2020年重点建设项目完成情况表

单位:万元

序号	项目名称	建设单位	建设规模和内容	建设起止年限	项目类别	总投资	年度投资任务	开工至报告期累计完成投资	形象进度
合计112个项目（新建81个项目，续建31个项目）						2028628	726503	1365716	
（一）产业项目						810988	328828	472951	
①现代农业						59400	51900	52847	
1	西乡县生猪体系建设项目	县农业农村局	建设17个养殖场、1个3000头生猪繁育场、3个有机肥加工厂。	2020	新建	10000	10000	2300	正在完成“三通一平”工作。正在建设管理用房。修建管理宿舍楼。
2	西乡县五丰生猪标准化养殖小区建设项目	西乡县蚁峰农业发展有限公司	占地365亩，道路及附属设施占地15亩，建设标准化养殖圈舍面积13800m <sup>2</sup> ，打造城南集中连片养猪专业养殖小区，可存栏12000余头。	2020	新建	4100	4100	4100	项目已完工并投产
3	二郎片区大樱桃基地建设	堰口镇人民政府	新建大樱桃基地10000亩，引进各类林果产业，打造集林果产业和观光旅游为一体的产业园区。	2020-2021	新建	2000	1000	2000	二郎村、韩岭村已栽植樱桃树苗2000亩，已完成园区坡改梯1600亩、道路硬化800米、新修灌溉渠道2.6公里、维修堰塘3口。
4	新建桑园镇胜利村生猪养殖场	汉中大汉畜牧技术服务有限公司	新建年出栏6000头标准化养殖场，配套养殖圈舍、生产用房、饲料加工厂房、生活办公用房、道路、水电等设施。	2020	新建	2300	2300	2300	已完工投产。
5	沙河镇超凡牧业扩建养殖场项目	西乡县超凡牧业科技有限公司	新建规模化养猪场一座，年出栏生猪5000头，常年存栏3000头。新建污水处理厂和堆肥厂各一座，配套基础设施及设备购置。	2020	新建	1300	1300	3700	厂房已建设完工。
6	白勉峡镇蚕桑基地建设	白勉峡镇人民政府	新建优质丰产桑园948亩，农村小蚕共育室72间2900m <sup>2</sup> ，蚕台9600m <sup>2</sup> 。	2020	新建	1200	1200	1200	项目已完成。
7	白勉峡绞股蓝生产加工项目	白勉峡镇人民政府	新建厂房1500m <sup>2</sup> ，建成绞股蓝加工生产线，完成绞股蓝种植园区建设。	2020	新建	1000	1000	1000	完成绞股蓝种植200亩，完成厂房及辅助用房建设、目前正在项目进行审计及第三方评价
8	茶镇村魔芋种植生产基地	西乡县茶镇茶镇村扶贫互助合作社	建设年产50吨魔芋干片生产线，新建魔芋库房400m <sup>2</sup> 、魔芋切片干燥车间及检测室300m <sup>2</sup> ，魔芋清洗修整车间100m <sup>2</sup> 、配套建设生产废水沉淀过滤设施，购置生产设备15套及魔芋干片检测设备4套，魔芋种植规模达到2000亩。	2020	新建	1100	1100	1350	目前魔芋种植450亩，厂房已完工，目前机械设备调试中。
9	大河镇千亩中药材种植基地项目	大河镇人民政府	种植大黄600余亩、天麻600余亩，并建设中药材加工厂一座，500m <sup>2</sup> 冷库一座。	2020年	新建	1000	1000	1000	600亩天麻种植已完成，600亩大黄已种植完成，中药材加工厂场地已平整，设计图纸已完工，厂房建设已完成。冷库建设已完成。

序号	项目名称	建设单位	建设规模和内容	建设起止年限	项目类别	总投资	年度投资任务	开工至报告期累计完成投资	形象进度
10	西乡县2020年黑木耳产业发展项目	县黑木耳产业发展办公室	新建6个黑木耳菌包厂（菌包作坊）。建成7个标准化黑木耳种植基地，在15个镇117个村发展袋料黑木耳1500万袋。	2020	新建	14100	14100	12130	2020年黑木耳发展项目已实施完毕。
11	2020年雷竹产业项目	县林业局	新发展雷竹11000亩，建设配套基础设施。	2020	新建	3000	3000	3000	已完成年度任务。
12	子午镇蚕桑种植基地建设项目	子午镇人民政府	新建优质桑园基地，栽植优质桑树568万株，建小蚕共育室2个1000m <sup>2</sup> 。养蚕大棚42个，19950m <sup>2</sup> ，专用消毒池41口，省力化蚕台3000m <sup>2</sup> ，绿化面积2400m <sup>2</sup> 。	2020	新建	2100	2100	2100	小蚕供育室和大棚建设完毕，设备已安装到位，目前秋蚕已开始养殖
13	汉中恒壮畜牧养殖场建设项目	汉中恒壮畜牧养殖场	占地面积127亩。建设圈舍、生产用房15000m <sup>2</sup> ，生活办公用房500m <sup>2</sup> ，配套道路、水电等基础设施；建成后养殖规模达生猪1万头、牛500头。	2020	新建	4000	4000	5000	所有建设内容已全面竣工，进入养殖阶段，一期300头纯种母猪已进场养殖，牛仔也已购买，进场养殖。
14	高川镇特色种植产业项目	高川镇人民政府	建设烤烟基地600亩，蚕桑1000亩，小蚕共育室800m <sup>2</sup> ，吊瓜140亩。	2020	新建	1500	1500	1500	600亩烤烟已栽植完成，烤烟房已建设完成，已投入使用、1000亩桑蚕已栽植完成，小蚕室设施设备安置到位已投入使用。140亩吊瓜栽植到位、
15	两河口镇特色养殖1+10产业联盟项目	两河口镇人民政府	新建肉牛专业合作社养殖场6个，生猪养殖专业合作社养殖场2个、养鸡专业合作社养殖场2个，两河口镇养牛场1个。	2020	新建	1200	1200	2050	养牛场已经全部建设结束，养鸡专业合作社已经组建完成并开始养殖。养猪场已经完成修建并开始投产。
16	骆家坝镇松树村苗木花卉及中药材基地建设	西乡县药芝灵农业发展有限公司	建设药材种质资源圃及苗木花卉基地。建设瓜蒌，黄精，白芨种质资源圃150亩，良种繁育基地300亩，中草药示范基地400亩，苗木花卉基地200亩，茶苗基地150亩，配套建设道路9km，建设药材粗加工厂500m <sup>2</sup> 。	2020-2022	新建	2000	1000	1807	已完成土地平整140亩，种植白芨90亩，黄精30亩，完成林下种植土地平整200亩，林下种植30亩白芨，修建窝肥用鸡舍、小猪圈一处已投入使用，种植苗木花卉200亩，茶苗150亩，修建基础道路9公里
17	私渡镇种养结合及农副产品深加工项目	秦巴金岭公司	新建猕猴桃新品育苗基地100亩，年出栏4000头生猪养殖场，新建竹笋及猕猴桃深加工厂。	2020-2021	新建	2000	1000	400	已完成猕猴桃新品育苗基地建设
18	西乡县庆华园林苗木花卉育种基地建设项目	西乡县庆华园林苗木开发有限责任公司	新建办公用房1000m <sup>2</sup> ，仓库2000m <sup>2</sup> ，硬化道路12km，苗木育种300亩，配套建设基础设施。	2019-2020	续建	5500	1000	5910	污水处理设施、雨污分理排水系统完工，冬季苗木持续管护中。
<b>②食品加工业</b>						<b>46285</b>	<b>21100</b>	<b>44236</b>	
19	年产200吨牛肉干生产线及豆制品菌类系列食品加工项目	陕西西镇宏大食品有限公司	项目主营西乡牛肉干、豆制品及菌类系列产品的生产销售。厂房平面面积1200m <sup>2</sup> ，投3条标准化生产线并建相关配套设施。	2020-2021	新建	3000	1500	1700	该项目7月份开工建设，目前正在室外平整、室内装修及购置设备安装，已试生产。属于年度计划内前期项目。

序号	项目名称	建设单位	建设规模和内容	建设起止年限	项目类别	总投资	年度投资任务	开工至报告期累计完成投资	形象进度
20	西乡县曼咖生鲜牛肉类加工生产项目	陕西曼咖食品有限责任公司	厂房面积1200m <sup>2</sup> ，建成集加工、冷链一体化生鲜肉类食品加工厂。	2020-2021	新建	3000	1500	1700	该项目7月份开工建设，目前正在室外平整、室内装修及购置设备，设备安装，已试生产。属于年度计划内前期项目。
21	西乡县标准化茶叶加工厂建设项目	西乡县相关茶叶企业	新建年产100吨以上名优绿茶标准化生产线10条及其配套设施。	2020-2021	新建	5800	4800	5820	完成项目年度目标建设任务。建成清洁化生产线10条。
22	汉中西羌缘食品肉制品及副产品生产加工、销售项目	汉中西羌缘食品有限公司	新建肉制品及副产品生产加工车间，配套建设销售平台。	2020	新建	2000	2000	2010	完成投资、正常投产。
23	峡口镇年产100吨茶叶加工项目	西乡金坪农林科技发展有限公司	新建茶园1000亩。新建年产100吨茶叶生产线，钢结构厂房1000m <sup>2</sup> 。	2020	新建	1000	1000	1000	完成厂房主体建设、设备采购安装，室外绿化、排水、院场硬化和茶园建设。
24	陕茶文化旅游综合产业园建设项目	陕西大上茶业有限公司	规划总占地5000亩，建设生态茶叶观光种植示范园、茶叶清洁化精加工产业园、茶研所、茶文化博物馆、茶文化休闲及民俗旅游区、电子商务创业孵化园6大功能区，分三期建设完成。	2018-2020	续建	11816	4800	11906	完成项目年度目标建设任务。
25	汉南茶业午子山生态茶园观光体验休闲度假山庄建设项目	陕西汉南茶业有限责任公司	新建茶园观光体验道路10km，茶园凉亭6处，改造休闲生态林680亩，午子仙毫茶文化交流中心及茶艺表演大厅680m <sup>2</sup> ；配套餐饮、住宿服务设施1500m <sup>2</sup> ；园区环境美化，景观石构造及停车场道路硬化；小峡河堤治理工程560m。	2018-2020	续建	5268	1000	5370	完成项目建设目标任务。
26	西乡县鼎丰源猕猴桃深加工及冷链物流项目	西乡县鼎丰源公司	建设猕猴桃加工厂房、原料库房、成品库房、气调库及相关配套设施，建设猕猴桃加工生产线两条。	2019-2020	续建	5000	1500	5000	项目已竣工。
27	西乡县利民稻养共生产业融合示范园项目	西乡县利民科技农业粮油专业合作社	建设农耕文化风情园、利民粮油工贸中心、优质水稻繁育中心、利民稻养共生产业示范区、绿色农产品标准化种植区、休闲农业观光旅游区。	2018-2020	续建	5401	1000	5730	落实防疫措施复工；对园区设施道路、便民桥、防鸟网、监控设施等维修、管护中；
28	西乡县苦荞米加工生产线项目	陕西康荞科技有限公司	新建苦荞米生产线及配套设施建设。	2019-2020	续建	4000	2000	4000	生产厂房已完成。设备已到位。
<b>③创新工业</b>						<b>149000</b>	<b>106000</b>	<b>126914</b>	
29	西乡50MW光伏发电项目	陕西润环天宇科技有限公司	建设50MW地面集中式农光互补光伏发电项目。	2020-2021	新建	20000	17000	1860	前期项目调入重点建设项目。土地已流转升压站已开工建设，光伏区设备正在安装。

序号	项目名称	建设单位	建设规模和内容	建设起止年限	项目类别	总投资	年度投资任务	开工至报告期累计完成投资	形象进度
30	西乡县龙王沟一带饰面用花岗岩矿综合利用项目	陕西尚国实业有限公司	年开采花岗岩1.5万立方米，年利用尾渣300万吨。建设生产线、生产车间、尾矿库、配套附属设施及水电路等。	2020-2021	新建	16000	5500	12570	完成年度建设任务，生产线已建成。
31	西乡县20兆瓦光伏发电项目	西乡县初晨电力建设有限公司	采用300米PD单晶硅电池组件，建成20兆瓦农业光伏电站及配套设施。	2020	新建	16000	16000	16000	已安装20兆瓦已开始发电运营
32	新建石材工艺品生产线项目	西乡县墨绿石材厂	新建石材抛光厂房2500m <sup>2</sup> ，引进板材加工生产线设备2套、石材工艺品加工生产线2条，配套建设附属用房、供水、电力等设施。	2020-2021	新建	3500	1500	2754	厂房已修建完成，设备已经安装到位，正式投产。
33	西乡县年产40万吨石膏矿技改项目	西乡县泰安石膏矿有限责任公司	建设年产40万吨石膏矿生产线。	2020	新建	6600	6600	4220	已购置相关安全设施设备。并已委托陕西冶金设计院有限公司正在编制技改项目的设计。
34	西乡县医疗器械生产线建设项目	西乡县柏康医疗器械有限公司	建设医疗器械自动化生产线，生产医用口罩、防护服等医疗器械。	2020	新建	2000	2000	2000	已建成6条全自动口罩生产线并投产；二期厂房已建成22条KN95口罩生产线，正在试生产中
35	杨河镇高土坝社区综合加工厂建设项目	高土坝荷砚综合孵化厂	新建食品加工厂房1500m <sup>2</sup> 、冷藏库1000m <sup>3</sup> ，炉具厂房2000m <sup>2</sup> ，购置相关设施，配套水电气设施。	2020-2021	新建	3000	2000	2050	汉丰炉具厂房及配套设施已全部完工，正在招商钣金建材加工厂。
36	西乡县华林矿业尾矿资源再利用项目	陕西华林矿业有限公司	新建尾矿、废渣综合利用回采生产线3条，回选尾矿废渣的铁精粉、钛精粉、可用建筑材料。	2020	新建	5500	5500	4500	施工道路、场地平整工程完毕
37	年产80万方混凝土生产线技改项目	西乡县华泰建材有限公司	在原有生产线基础上进行技术改造，新增天泵车一辆，装载机一辆，罐车5辆，新征土地10亩。	2020	新建	7100	7100	7100	项目已竣工
38	西乡县北部花岗岩资源整合及开发利用	各项目单位	巩固提升北部花岗岩矿区地质环境恢复治理成果。对26家花岗岩矿山进行资源整合，实现资源规模开采，高效集约利用。	2020	新建	2000	2000	2000	2020年12月9日整合区的5宗采矿权已挂牌出让成交两宗，面积2.79平方公里，成交价款4869万元，其余三宗流拍。
39	陕西磊鑫集团建设矿业有限责任公司柳家沟尾矿库回采综合利用项目	陕西磊鑫集团建设矿业有限责任公司	新建尾矿回采生产线及配套生产车间6000m <sup>2</sup> ，设置尾矿堆场，购置安装渣浆泵、螺旋溜槽、制砂机、脱泥机等配套设施设备，对尾矿实施选钛、选砂生产工艺。	2020-2021	新建	3000	3000	2428	该项目属于年度计划内前期项目，中期调整为年度建设项目。该项目于2020年5月开工建设，目前已完成了生产线采购和安装。
40	长江动物药品厂整体迁建暨动物药品生产线建设项目	西乡县长江动物药品厂	建设粉针剂、水针剂、片剂等15条生产线；建设质量检测中心和仓储等配套设施。	2019-2020	续建	6800	2800	10800	项目已竣工。

序号	项目名称	建设单位	建设规模和内容	建设起止年限	项目类别	总投资	年度投资任务	开工至报告期累计完成投资	形象进度
41	西乡县工业园服饰产业集聚区建设项目	县园区办	依托国动产业园标准化厂房，引进服饰加工类和其他配套企业入驻，形成服装产业集聚区。	2019-2020	续建	50000	30000	52232	标准化厂房区已投入运营。目前柏康智慧医疗器械公司与碧洲服饰公司已投产。浙江服饰产业链转移项目目前正在调试设备。仁浩医疗器械公司目前厂房已租赁，正在进行装修。服装职工培训中心已开始进行人员培训。
42	骋翔电子厂建设项目	深圳市骋翔电子有限公司	新建电子设备厂2800m <sup>2</sup> ，其中管理用房400m <sup>2</sup> ，购置相关生产设备设施。	2019-2020	续建	3500	2300	3200	室内外装修、厂区道路硬化、小配套工程和电梯安装已完成、生产设备安装完成，已开始投产。
43	晶美电子厂建设项目	东莞晶美电子科技有限公司	新建电子设备厂2800m <sup>2</sup> ，其中管理用房400m <sup>2</sup> ，购置相关生产设备设施。	2019-2020	续建	4000	2700	3200	室内外装修、厂区道路硬化、小配套工程和电梯安装已完成，生产设备安装已完成，已开始投产。
<b>④服务及文化旅游</b>						<b>75090</b>	<b>45090</b>	<b>56084</b>	
44	县委党校整体迁建项目	县委党校	占地约22亩，新建教研楼、报告厅、学苑宾馆（包括室内安装及装修），室外景观、道路绿化亮化等工程。	2020-2021	新建	4300	2300	3120	教研楼、报告厅、学员食宿楼已完成主体修建。
45	西乡县嘉瑞裕洋商贸中心改造提升项目	西乡县嘉瑞裕洋商贸有限公司	建成20163.8m <sup>2</sup> 的五层商贸中心，及水、电、消防和场地硬化等配套设施改造，服务设施购置及安装。	2020	新建	6156	6156	6160	主体已封顶，正在装饰装修。
46	汉府红事会酒店建设项目	汉府红事会餐饮管理有限公司	对新东宇大楼进行装修及设备购置，建成餐饮住宿综合体。	2020	新建	4000	4000	4000	项目已正式运营。
47	西乡县“一馆一中心”项目	县文化和旅游局	建设游客接待中心、停车场、游客集散广场、博物馆功能区，配套道路广场、绿化、照明、公共设施。	2020-2022	新建	18034	9034	16598	目前完成土地圈围清表、施工设计、人防工程设计，杆线迁移完成施工，土石方、挖方回填已完成。
48	西乡午子山AAAA级景区创建项目	堰口镇人民政府	按照AAAA级景区标准，新建游客接待中心、停车场项目等旅游设施，进行新业态培育。	2020-2021	新建	4000	2000	2000	目前已经完成项目可研编制，报县发改局，在线平台已上传，完成游客中心设计初稿，智慧旅游设计方案，项目风险评估，项目用地已完成使用证办理，汉风楼建设中。
49	鲤鱼仙山二期建设项目	西乡县平安旅游开发公司	建设景区东大门入口仿古牌楼、东售票大厅、景区钟鼓楼工程、孔雀园及花海、景区环线道路、景区景观节点、景区养生馆及辅助设施。	2020	新建	2850	2850	2850	目前已完成景区东大门入口仿古建设仿古牌楼、新建东售票大厅及辅助设施、景区钟鼓楼修缮工程、景区景观节点建设、景区主要道路硬化、景区亮化工程、孔雀园完成建设。解决林地权属问题。
50	西乡县福博耀辉康养项目	西乡县福博耀辉康养有限公司	占地30亩，新建综合养老疗养机构，建设养老公寓、疗养中心及相关配套设施。	2020	新建	6000	6000	1180	已开工建设，已开始圈围，目前正在办理施工许可证。

序号	项目名称	建设单位	建设规模和内容	建设起止年限	项目类别	总投资	年度投资任务	开工至报告期累计完成投资	形象进度
51	210国道文化专线建设项目	堰口镇人民政府	新建司上社区村史馆、三合村茶博馆、沿线各村文化景观节点及配套设施。	2020	新建	2500	2500	2500	三合村茶博馆、司上村史馆装修已完成；沿线文化节点景观及配套设施已建成。
52	私渡镇红色文化专线建设项目	私渡镇人民政府	沿红色文化专线安装大型红色文化展示牌，建设旅游停车服务区、红军驿站、鲜果采摘体验园，沿专线房屋整饰提升，景观节点打造。	2020	新建	1200	1200	1200	项目已完成
53	大河镇米仓云居民俗旅游开发项目	大河镇人民政府	建设集绿色农产品标准品种养殖、产品加工、生态旅游、精品民宿、户外拓展、培训为一体的民俗旅游项目。	2020	新建	1000	1000	2127	民俗和加工厂一期已经建成，200亩雷竹、256亩果园已完成，坡改梯项目已完成，600余米的产业路已硬化，酒厂二期建设已完成，加工厂二期厂房建设已完成
54	骆家坝景区公共服务综合改造提升工程项目	西乡县骆家坝镇红色文化旅游开发有限公司	电力电讯强弱电地埋；购置垃圾桶100个，配置环卫、消防车辆，购置观光车10辆；集镇绿化亮化工程，安装路灯、草坪灯200余盏；智慧景区建设，包括景区监控系统、广播系统、WIFI全覆盖、人脸识别系统及景区应急指挥中心建设项目。	2020	新建	3050	3050	3050	垃圾桶已购置安装到位，环卫车辆（垃圾清扫车10辆）、消防车1辆已配置到位，观光车3辆已购置到位，景区监控、广播系统已完成验收，WIFI系统已建成，路灯、草坪灯已安装到位，应急指挥中心已投入使用，弱电地理工程已完工。
55	西乡县齐兴建材家居博览中心建设项目	西乡县齐兴实业有限公司	新建销售营业用房32449.91m <sup>2</sup> ；配套建设快捷酒店4992m <sup>2</sup> 、地下车库10295.92m <sup>2</sup> ；水电路及场地硬化绿化等基础设施建设。	2017-2020	续建	22000	5000	11299	主体已完工，正在室内平整路面，已全部封顶
<b>⑤房地产</b>						<b>481213</b>	<b>104738</b>	<b>192870</b>	
56	东城丽景商住小区南区2号楼项目	西乡县天能房地产开发有限公司	总建筑面积为34897.24m <sup>2</sup> ，其中：地下室为3619.99m <sup>2</sup> ，商铺4042.57m <sup>2</sup> ，住宅27234.68m <sup>2</sup> 。	2020-2021	新建	6929	4238	4970	主体已完成。
57	西乡水东新区商住综合开发建设项目	西乡县结友房地产有限公司	总建筑面积271449m <sup>2</sup> ，及配套水、电、路、绿化等基础设施建设。	2020-2022	新建	81600	20000	20000	施工方进入施工现场，搭建施工管理用房中，正在开挖地基。
58	西环家苑商住小区建设二期项目	永亮房产开发有限公司	占地19亩，建设总建筑面积6万m <sup>2</sup> 商住楼及配套设施。	2020-2021	新建	5000	4000	4000	5#、6#楼已完成封顶，正在进行室内砌体。
59	西乡县茶乡水城开发建设项目	陕西茶乡水城房地产开发有限公司	新建商业、住宅40万m <sup>2</sup> 及小区相关配套设施。	2019-2021	续建	200000	40000	72000	5#、12#楼竣工验收；二期工程十层主体施工。
60	西乡春凯商贸城建设	春凯房地产开发有限公司	新建商贸城及商用住宅，总占地面积15亩；总建筑面积6.39万m <sup>2</sup> 。	2018-2021	续建	18000	6500	16100	酒店、住宅、小商业室内外装饰装修，屋面工程，水电安装，地面施工。
61	西乡县牧河明珠住宅小区建设项目	兴朗置业房产开发有限公司	总占地面积159.092亩，总建筑面积约20万m <sup>2</sup> ，分三期开发建设，一期建成5万m <sup>2</sup> 商住及配套设施。	2017-2023	续建	60000	10000	23800	1、2、3号楼基础施工；5、6、号装饰、水电安装施工；13、18号楼装饰、水电安装施工，14、15、16号主体施工。

序号	项目名称	建设单位	建设规模和内容	建设起止年限	项目类别	总投资	年度投资任务	开工至报告期累计完成投资	形象进度
62	西乡县城西九号院子项目	西乡县鑫隆房产开发有限公司	占地21.66亩，修建住宅7栋，总建筑面积68660.25m <sup>2</sup> 。	2019-2021	续建	23000	10000	16000	1#楼装饰装修完毕达到交房标准；2#楼：室内电线穿管、电缆安装、开关插座安装；3#楼：外架拆除完毕、室内水电及地下室排水安装、公共部位及地下室刮白、挑架层抹灰；4#楼：室内维修楼地面清理5#楼：室内维修楼地面清理；6#楼：外架拆除完毕、挑架层卧室抹灰完成、门面房及一层抹灰完成、水电及地下室排水安装、室内防水、公共部位及地下室刮白、地面清理同步进行；7#楼：地下室内粉、刮白及排水安装完成、20号前西单元二十三至二十八层内粉完成、30号前东单元十九至二十八层内粉完成、月底前西单元一层内粉进入粉刷并且完成东、南、西三面外墙十至二十八层外粉（包括部分地方挂网、甩浆、贴防水布）月底前完成西单元商业楼主体结构。
63	西乡县西雅鑫城住宅三期建设项目	裕添房产公司	项目规划占地56.9亩，建设住宅9栋，总建筑面积17万m <sup>2</sup> ，基础设施配套建设。	2017-2022	续建	86684	10000	36000	四期18#楼外架已拆除完毕、19#楼已达到初验标准、20#楼外架拆除完毕、进入装饰装修阶段。四期18#、19#、20#楼北侧室外绿化正在施工。
<b>(二) 基础设施项目</b>						<b>903175</b>	<b>292856</b>	<b>749875</b>	
<b>① 基建</b>						<b>528192</b>	<b>154752</b>	<b>511656</b>	
64	西乡县移动5G网络建设一期项目	西乡县移动分公司	在城区内建设5G基站及信息化系统。	2020-2021	新建	10000	2500	2680	目前已在全县建设46个基站。（电信15个，联通13个，移动20个）
65	西乡县仓储中心项目	陕西省汉中路桥有限责任公司	建筑面积4348.95m <sup>2</sup> ，新建五层框架式结构仓储楼一栋及仓储中心附属基础设施建设。	2020	新建	2000	2000	2000	项目已竣工。
66	2020年农田水利建设项目	县农业农村局	建设U型渠、机耕路、机耕桥、堰塘、拦水坝等农田水利基础设施。	2020	新建	1300	1300	1300	项目已竣工。
67	农产品集散基地建设项目	西乡农之源农业科技有限公司	建设农产品冷链储藏、分拣中心及其配套设备。	2020	新建	5000	5000	5000	项目已竣工，正式投入运营。
68	天赐秦韵产业园二期工程建设项目	陕西天赐秦韵茶业有限公司	新建胶囊酒店、游泳池、网球场及配套设施和绿化，新建专家楼一座、车间加工技术改造和产品研发部、茶园护坡建设。	2020-2021	新建	1435	1000	1435	各类建设基本完工

序号	项目名称	建设单位	建设规模和内容	建设起止年限	项目类别	总投资	年度投资任务	开工至报告期累计完成投资	形象进度
69	河滨南路新建县医院北侧与316国道间市政道路建设项目	县住建局	道路长度570m, 宽度23m; 建设内容包括: 沥青混凝土路面铺设, 人行道大理石铺贴、雨污水管道埋设、绿化、亮化、强弱电管道埋设等基础设施建设。	2020	新建	2028	2028	1000	正在进行路基土方开挖和雨、污水管道埋设工作
70	西乡县鹿龄东路建设项目	县住建局	建设鹿龄东路(东二路至城白路段)长1160m, 宽25m, 鹿龄东路与新改线316国道连接规划道路长712m, 宽20m。配套建设雨污水管道、给水、燃气管道、强弱电通道及路灯、绿化、亮化、景观、消防设施等工程。	2020	新建	9558	9558	9698	主道路建设完毕, 正在进行交通设施的铺装和标示线划线工作
71	西乡县骆家坝景区综合改扩建项目	西乡县骆家坝镇红色文化旅游开发有限公司	集镇仿古改造, 建设旅游景点基础设施、旅游公厕、生态停车场、加油站及回龙大峡谷等工程。	2020 - 2022	新建	3200	2000	2250	已完成公厕新建及改建7座, 回龙大峡谷一期建设项目已完工, 打造景区景观景点7处, 新街仿古改造仿古门牌已完工, 生态停车场已完工, 加油站建设项目已完工。
72	西乡县公路驿站建设项目	堰口镇人民政府	新建汽车营地及配套设施、周边环境美化绿化、老国道红叶景点打造。	2020	新建	3000	3000	3000	汽车营地配套设施、周边环境美化绿化、老国道红叶景点打造已完成。
73	西乡县革命老区项目	各项目镇(办)	完善革命老区基础设施建设。	2020	新建	1460	1460	1820	已完成全年任务。
74	柳树镇农贸市场建设项目	柳树镇人民政府	新建标准化农贸市场及配套设施。	2020	新建	1500	1500	1100	正在建设。
75	茶镇农贸市场建设项目	西乡县睿轩商贸有限公司	新建标准化农贸市场及配套设施。	2020	新建	1500	1500	1500	厂房主体已完工, 进行装修阶段。
76	西乡县非贫困村村村组道路建设项目	各项目镇(办)	40个非贫困村实施81km村村组道路硬化及配套设施。	2020	新建	5200	5200	5198	工程已经完工。
77	西乡至镇巴高速公路西乡段建设	陕西省高速公路建设集团	总里程50.05km, 西乡境内26.9km, 主要内容: 路基、桥梁、隧道、互通立交、停车区等。	2017 - 2020	续建	375270	95270	398270	项目已经建成通车。
78	西乡县茶镇至碾子埡等农村公路PPP项目	县交通局	改建茶碾路三级公路66km、改建大河镇龙池至镇巴界三级公路11.8km; 建设骆家坝至马儿崖四级公路6.5km。	2018 - 2021	续建	65500	16000	40000	茶碾路全线开工建设, 路基土石方完成76%, 防护工程完成74%, 桥涵工程完成50%。大河镇龙池至镇巴界公路施工单位进场进行施工准备。
79	西乡县城市道路PPP建设项目	县住建局	建设西环路、迎宾大道、东二路南段道路、四季河大桥桥头至新316国道连接线、东渡大桥至四季河大桥段河滨北路等5条城市道路。	2017 - 2020	续建	40241	5436	35405	道路路基土方开挖施工。



序号	项目名称	建设单位	建设规模和内容	建设起止年限	项目类别	总投资	年度投资任务	开工至报告期累计完成投资	形象进度
<b>②棚户区</b>						<b>310529</b>	<b>110369</b>	<b>178101</b>	
80	四季河棚户区改造项目	西乡县裕添房地产开发有限公司	项目拆迁范围379.51亩，拆迁建筑面积65676m <sup>2</sup> ，涉及拆迁449户1088人，安置区约39.51亩，建筑总面积87398m <sup>2</sup> 。其中商住面积67398m <sup>2</sup> ；地下建筑20000m <sup>2</sup> （含人防面积3000m <sup>2</sup> ），配套建设地下停车场、小区道路、景观绿化、给水及消防管网、排水管道、强弱电及户外照明等基础设施。	2020 - 2022	新建	37560	15000	15000	拆迁完成，正在实施基础施工，其中：四河安置1#楼修至6层，2#楼修至3层。
81	西乡县东关片区棚户区改造二期项目	陕西庆华房地产开发有限公司	实施东关片区旧城改造，总建筑面积60万m <sup>2</sup> 。	2020 - 2022	新建	96700	35000	35000	安置21#楼、23#楼、25#楼主体二层施工；22#楼地下室施工；19#、20#楼土地平整。
82	西乡县北坝社区棚户区改造项目	西乡县鑫隆房产开发有限责任公司	对县城北坝社区（城中村）棚户区综合开发，新建幸福里、缤纷郡住宅新区，建设鹿龄东路与316连接道路、给排水、供电、绿化等配套设施。	2018 - 2023	续建	64900	10000	45000	1#楼、2#、5#楼初验中；3#、4#楼已交房，室外配套施工中
83	西乡县牛头山、谭家湾棚户区改造项目	西乡县城镇建设综合开发有限公司	安置房开工，完善配套基础设施建设。	2018 - 2020	续建	75369	30369	65000	12号楼主体施工至面层，二次结构施工至23层；23号楼主体结构施工完成，内粉刷完成；6号主体完成，外墙粉刷；17号楼主体完成，砌体施工完成；21号、22号楼未施工。配套基础设施道路施工中。
84	西乡县莲花社区（城中村）棚户区改造项目	西乡樱花房地产开发有限公司	规划总用地面积48568.76m <sup>2</sup> 、总规划建筑面积180677.67m <sup>2</sup> ，地上计容面积151221.79m <sup>2</sup> ，地下室不计容面积29455.88m <sup>2</sup> 。建筑容积率3.11，建筑密度23.45%、绿化率35.60%	2019 - 2021	续建	36000	20000	18101	1号楼正在破桩施工，2号楼11层结构施工，3号楼10层结构施工，4号楼正在破桩施工，5号楼拆迁未完成，6号楼8层结构施工，7号楼5层结构施工，9号楼正在褥垫层施工，10号楼21层结构施工
<b>③脱贫攻坚及乡村振兴</b>						<b>64454</b>	<b>27735</b>	<b>60118</b>	
85	苏陕协作产业发展项目	各项目镇(办)	运用东西部协作资金，对全县部分镇村进行产业扶持，主要建设种植养殖、农产品加工项目及部分公共服务基础设施。	2020	新建	5488	5488	5600	项目已全部竣工。
86	2020年涉农整合资金水利建设项目	县水利局	实施小型水利工程41处。	2020	新建	3134	3134	3134	全部完工。
87	西乡县库区移民产业发展基础设施项目	县库区办	在69个移民村实施基础设施、产业开发、技能培训项目。	2020	新建	1013	1013	1585	项目已完工

序号	项目名称	建设单位	建设规模和内容	建设起止年限	项目类别	总投资	年度投资任务	开工至报告期累计完成投资	形象进度
88	杨河镇现代生态农林综合产业园建设项目	杨河镇拱桥林竹种植农民专业合作社	栽植雷竹600亩，建成竹产品加工厂、开发销售平台；发展苗木花卉及生态果园600亩，水产养殖及有机蔬菜300亩，完善园区内道路等设施。	2020-2022	新建	2600	1200	1380	维修道路10公里，发展300亩有机莲菜、200亩丑柑、300亩苗木花卉，配套建设2口堰塘加固、一眼机井及一口调蓄池已完工。
89	桑园镇四坪村农业综合开发及观光旅游项目	汉中丰竹元苗圃中心	种植雷竹300亩、大樱桃100亩。硬化观光旅游道路3.5km，观光亭2座；新建变电站1座，蓄水池1个，灌溉喷淋设施1套。新建办公区及生活用房，绿化配套等设施建设。	2020	新建	3300	3300	3300	已完工投产。
90	堰口镇韩岭村田园综合体建设项目	堰口镇人民政府	新建茶叶加工厂一座、实施小龙虾养殖基地、景观节点打造及美丽乡村建设（房屋粉饰、交通路网、环境整治）。	2020	新建	2000	2000	2000	已完成茶叶加工厂、200亩小龙虾养殖基地建设；完成园区房屋粉饰道路硬化1.2公里、坡改梯1300亩、维修堰塘4口、新修灌溉渠道1.2公里、加宽绿化靓化道路1公里，基础设施和水保治理已完成。
91	西乡县五丰田园综合体建设项目	西乡县五谷丰农业专业合作社	新建黑水虻（粪污降解处理）项目；谷生谷长农耕文化体验项目；民宿开发；黑木耳种植基地；养殖区建设。	2018-2020	续建	35600	3600	35600	项目已竣工。
92	西乡县中渡移民搬迁四期安置点建设项目	城南街道办事处	占地面积35906.36m <sup>2</sup> ，总建筑面积50785.2m <sup>2</sup> ，规划安置搬迁户398户。配套建设道路、电力、供排水、绿化亮化等基础设施及公共服务设施。	2019-2020	续建	11319	8000	7519	统规自建项目房屋已竣工，统规续建项目完成土地场地平整，水电路准备就绪。
<b>(三) 民生事业和民生改善工程</b>						<b>168969</b>	<b>53219</b>	<b>112928</b>	
93	大河水电站工程	西乡县天河水电开发有限公司	装机12500千瓦，年均发电量4182万千瓦时。建设水库枢纽、引水系统、主副厂房和升压站等相关配套工程。	2020-2022	新建	15322	6000	5500	隧洞出口（含支洞）掘进500m；施工临时用电、用水已完成；临时工棚及生活用房已搭建完成；上坝道路已修建完成900米；施工便道已修建完成1.5千米。
94	马鞍堰灌区节水配套改造项目	县马鞍堰灌溉管理局	维修加固引水枢纽1座、干渠改造长16.86km，建筑物151座。	2020	新建	2983	2000	655	渠道治理3.9KM，建筑物11座。因资金被整合，其他建设内容无法实施。
95	鹿龄加油站项目	西乡县汇州商贸有限公司	建成加油站一座，安装10台自助加油机及配套设施。	2020	新建	1000	1000	770	场地工程管理房已建成。
96	西乡县第二中学教学楼项目	县教体局	新建教学用房7500m <sup>2</sup> 及配套设施建设。	2020	新建	1350	1350	1350	项目完工。形象进度100%。
97	西乡县义务教育基础设施提升工程	县教体局	新建四河小学二期教学用房7000m <sup>2</sup> ，峡口中心学校学生宿舍楼1500m <sup>2</sup> ，沙河桐车教学点250m <sup>2</sup> ，子午筒池教学点250m <sup>2</sup> ，堰口九年制教师周转房800m <sup>2</sup> ，两河口黎家庙宿舍楼800m <sup>2</sup> 。	2020	新建	2880	2880	2880	峡口中心校宿舍楼初验，堰口九年制周转房初验，黎家庙宿舍楼内外粉刷。完成投资2880万元。形象进度100%。

序号	项目名称	建设单位	建设规模和内容	建设起止年限	项目类别	总投资	年度投资任务	开工至报告期累计完成投资	形象进度
98	西乡县电网建设工程	县供电公司	新建110千伏双回输电线路2*29.6km, 新增主变容量2*31.5兆伏安, 设备改造更换; 新建及改造10千伏线路35.07km, 安装配电变压器10.3兆伏安/48台; 新建及改造0.4千伏线路461.29km; 新建附属楼1栋, 建筑面积1058m <sup>2</sup> 。	2020	新建	6263	6263	6358	35千伏西乡白龙塘升压改造工程站内土建改造已完工, 设备安装已完成, 西乡段境内完成43基铁塔放紧线工作, 工程已竣工; 新建及改造10千伏线路36.05千米, 安装配电变压器10.3兆伏安/48台; 新建及改造0.4千伏线路468.43千米; 西乡供电公司生产调度楼附属楼工程竣工投运。
99	西乡330千伏输电变电工程	国电集团汉中分公司	新建西乡330千伏变电站, 安装2组24万伏安主变, 新建330千伏线12.8km。	2020-2021	新建	18919	3000	4000	设备已采购, 土地已清表。
100	新东方医院装修及设备安装项目	西乡县新东方医院有限公司	购置CT、核磁共振等医疗设备和专科设备, 室内外装修及室内配套设施。	2020	新建	5000	5000	7500	主体, 内装, 外装已全部完工。消防, 电梯, 空调, 医气净化等安装工程都已完工。室外场地正在平整中, 绿化工程即将启动。
101	西乡县人民医院整体迁建医疗设备及配套装备项目	西乡县人民医院	购置CT、核磁共振、直线加速器等医疗设备和专科设备。	2020	新建	6000	6000	6000	完成高压氧舱设备招标工作, 待高压氧场地建设完成进入设备安装。本月腹腔镜设备已委托招标代理机构, 计划12月31日完成招标工作。同时, 启动电子鼻咽喉镜、神经外科手术显微镜、肌电图、病床考察工作, 并分别与12月8日和12月19日提交院务会审议, 计划本月完成上述设备委托招标工作。
102	西乡县人民医院迁建(含精神病院)项目	西乡县人民医院	总建筑面积8.7万m <sup>2</sup> , 医院门诊、医技、住院、精神病院及附属设施。	2017-2020	续建	45793	8793	45793	门诊楼基础已完工, 净化工程完成100%, 装修即将完工。住院部装修即将完工。精神病院已完工。室外道路已完成; 室外绿化完成100%
103	应急水源井建设及县城供水管网建设与改造工程	西乡县自来水有限公司	新建水源井四眼, 泵房一座, DN500输水管2100m, 新建水质净化、消毒及配套设施, 建设及改造供水管网39324m, 建设阀门383套、地上式消火栓128套、地下式消火栓191套、测流测压表3套、阀门井共373座等配套设施。	2019-2022	续建	4846	900	4292	完成清水池、无阀滤池、絮凝沉淀池、配水井建设, 供水处理净化系统、二级泵房及深井建设也已完成, 完成项目工程验收, 正在进行项目审计。
104	西乡县教育均衡发展义务教育阶段改扩建项目	县教体局	建设项目学校10所, 总建筑面积26025m <sup>2</sup> 。四河小学教学用房5500m <sup>2</sup> ; 特教学校2650m <sup>2</sup> ; 莲花小学教学楼4640m <sup>2</sup> ; 李河小学教学用房6200m <sup>2</sup> ; 金牛小学教学楼2500m <sup>2</sup> ; 高川中心学校食堂670m <sup>2</sup> ; 堰口镇南坝小学教学楼525m <sup>2</sup> ; 城南街道办中心学校餐厅楼1340m <sup>2</sup> ; 东关小学教学楼2000m <sup>2</sup> ; 西乡一中过街天桥。	2018-2020	续建	6613	1533	6430	10个建设项目均已经投入使用。完成形象进度100%。

序号	项目名称	建设单位	建设规模和内容	建设起止年限	项目类别	总投资	年度投资任务	开工至报告期累计完成投资	形象进度
105	农村人居环境整治项目	各项目镇(办)	完成农村生活垃圾清理,塘沟清理,畜禽养殖粪污等农业生产废弃物清理,改变影响农村人居环境的不良习惯。	2019-2021	续建	10000	3000	6000	项目已完成2020年任务。
106	西乡县气化乡镇建设项目	西乡华兴元燃气有限公司	城市规划区以外的区域内投资、建设、运营和管理天然气,主要建设包括镇域天然气管网、燃气储配站、燃气长输管道、储气站、用户工程及项目营业办公场所。	2019-2023	续建	42000	5500	15400	目前正在进行杨河、堰口、城南的入户安装工作,完成入户3000户
<b>(四)生态环境治理项目</b>						<b>145496</b>	<b>51600</b>	<b>29962</b>	
107	陕西省国家储备林(西乡县基地)建设项目	陕西林业集团有限公司、西县人民政府	建设陕西省国家储备林(西乡)基地。流转商品林地、宜林地6万亩,建设国家储备林;新建育苗基地1000亩,打造国家储备林育苗中心和科研中心。	2020-2025	新建	45000	6000	3650	已开展工程招投标,正在开展土地流转。
108	绿色矿山综合利用项目	汉中市润丰建材有限公司	建设万亩生态雷竹园,分五期完成。绿色矿山综合利用年产1000万吨生产项目分三期完成,2020年建成年产180万吨生产线2条;2021年建成年产180万吨生产线2条;2022年建成年产180万吨生产线2条。	2020-2022	新建	35000	12000	8100	已修建矿区道路4公里,已安装两条生产线设备。
109	新建生物质成型燃料加工生产线项目	西乡闽东生物质燃料有限公司	新建厂房1250m <sup>2</sup> ,办公区域100m <sup>2</sup> 、产品和备料区480m <sup>2</sup> ;新建年产3000吨生物质固体成型颗粒机制炭生产线,购置XGJ850整套设备。	2020	新建	1000	1000	1000	已完成厂房建设,设备采购,已投产
110	城乡环卫一体化项目	县住建局	城市规划区及13个镇办所辖集镇和村(居)内国道、省道、县道及通往村委会的主要干道,国道、省道、县道两边各辐射500m,通往村委会主要干道两边各辐射200m,及村委会周边500m范围内公共区域清扫保洁、垃圾收集作业、城乡垃圾转运体系。	2020-2022	新建	14496	6600	6780	设备采购已完成,工作开展顺利,成效明显
111	西乡县河湖生态修复综合治理工程项目	西乡县城市发展投资开发有限公司	全县所有河道清淤疏浚及生态修复。	2019-2023	续建	20000	6000	5332	项目正在施工。
112	西乡县生活垃圾焚烧发电项目	西乡盛运环保电力有限公司	占地70亩,建设日处理600吨生活垃圾焚烧发电厂。	2018-2021	续建	30000	20000	5100	项目申请书报省发改委办理核准手续,待批复。